



白内障免费复明工程开始了

手术全面升级,筛查车定期到各级乡镇医院村镇义诊

□半岛全媒体记者 周茂平 通讯员 马洪涛 报道

本报讯 记者从胶州市人民医院了解到,胶州市居住户口,有医保卡的市民可到胶州人民医院(南院)进行白内障免费复明手术。

据了解,本次胶州市范围内开展白内障手术免费复明工程项目,由胶州市人民医院(南院)眼科中心眼科宋春玲医生负责,并常年聘请省内知名白内障手术专家来院手术,同时定期聘请北京同仁医院,青大附院的眼科专家来院坐诊,满足胶州百姓足不出户即可享受目前国际最高水平的微创白内障超声乳化手术。

“此次启动的白内障免费复明工程是在传统白内障免费复明手术基础上的全面升级”,宋春玲介绍道,全面取消传统白内障免费手术使用的硬片式人工晶体,取而代之的是使用美国原装进口



白内障手术。

折叠式球面人工晶体,让患者真正享受微创的无需扩口的白内障超声乳化手术,患者恢复快,术后视力更好,

无需缝线,术源性散光更小,已经被越来越多的患者所接受,而传统的白内障免费手术植入的硬片式人工晶体

需要二次扩大手术切口,带来更大的术源性散光,且恢复慢,易感染,已经被越来越多经济条件好的患者所放弃。

同时,针对年轻化的,经济条件好的,对术后视力有更高要求的白内障患者,眼科中心也提供更多功能性的高端人工晶体供患者选择(选择高端的功能性人工晶体的患者需要在免费白内障手术的基础上自费负担人工晶体部分费用),可供选择的高端功能性人工晶体比如:非球面人工晶体,散光矫正人工晶体,多焦点人工晶体,蓝光滤过人工晶体等。

为了更好地服务基层贫困患者,医院为白内障免费复明手术项目配备了防盲复明筛查车,定期到各级乡镇医院村镇,免费为老百姓进行眼睛义诊,并为筛查出的患者提供正确的专业的治疗方案和建议。

胶州汽车总站主体封顶

设计日客流量2万人,后续将进行装饰工程、安装工程等工作

□半岛全媒体记者 李伟豪 通讯员 赵连东 报道

本报讯 3月28日上午,交运集团公司青岛胶州汽车总站站房楼主体正式封顶。这标志着该项目建设工程取得了重要的阶段性胜利,为保证后续施工的顺利进行奠定了坚实的基础。

据了解,胶州汽车总站按照国家一级客运站标准建设,设计客流量2万人/日,将建成集长途客运班线,城际、城市及城乡公交,旅游集散中心,速递配送,餐饮住宿等功能于一体的综合性汽车站。

胶州汽车总站站房楼改造工程由



封顶施工。

青岛建安集团承建。在交运集团公司、设计单位、监理单位、施工单位、劳务单位等相关单位的共同努力下,克服难题,保质量、保安全、赶时间、拼速度,经过紧张施工,3月28日上午,顺利完成了站房楼主体结构的封顶。

据介绍,目前各项施工工作进展顺利,后续将进行装饰工程、安装工程等工作。各施工单位、参建单位将继续发扬严谨规范、务实求效的作风,进一步加强协作,严把质量关,加强安全管理,加快施工进度,确保胶州汽车总站站房楼改造工程建设任务按工期顺利完工。

上海东方医院项目已完成基坑开挖

计划11月份完成主体施工,预计2018年底竣工

□半岛全媒体记者 李伟豪 通讯员 史群 报道

本报讯 3月30日上午,记者从胶州市建设局了解到,上海东方医院青岛分院项目已完成基坑开挖及桩基基础施工、检测工作。据介绍,基坑开挖完成后,3月初协调组织总包单位进行桩基基础施工,进场桩基成孔设备48台,每台设备配备6名施工人员,全天24小时三班轮流施工,至本月20日,完成全部灌注桩基础施工,经委托检测单位的检测试验,全部达到设计要求。

据了解,由于本项目占地面积较大,工程桩比较密集,为加快工程进度,施工现场划分为6个施工区域,每个区域配备2台330型大挖掘机,2台60型小挖掘机,4台自卸车,每天24小时不间断施



工人正在紧张施工。

工,土方随挖随运,桩头破除、人工清槽、砌砖模作业同步跟进,采用流水施工,对具备下道工序施工的作业区域,随时组织监理等相关人员进行验收,验收通过后马上进行垫层施工工作。

此外,由于工程桩比较密集,土质较软,承台及梁下翻标高不一,需要大、小挖掘机相互配合分层开挖,施工作业存在较大难度,为了解决这一难题,项目组织全体管理人员进行研讨,作出切实可行的施工策划,划分区域流水施工,增加管理人员,采取白+黑24小时连续作业的方式,定区域、定岗、定责任,有效地解决了施工中存在的难题。

目前,项目已完成产值约1.4亿元,计划11月份完成主体施工,12月份完成二次结构施工,2018年底项目竣工。